
DTAM St Pierre et Miquelon
Antenne de Miquelon

Surveillance de l’érosion de l’isthme de Miquelon - Langlade

Objet du constat Érosion de la fin des Buttereaux au PK 16

Rapporteur DTAM Date 23/04/21 - 7h30

Température +2°C Climat Beau temps

Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée : 

Horaire Basse mer Horaire Haute mer Coef

/ 12h17 5h51 18h23 58



DTAM St Pierre et Miquelon
Antenne de Miquelon

On observe sur 1 km au PK15 : 
- L’angle du front dunaire nord se rééquilibre. Des jalons ont été posés afin de vérifier les hauteurs 
et l’érosion du front de la dune.

(*) Le jalon F a été volé.

Dates 24/03/21 26/03/21 28/03/21 29/03/21 30/03/21 31/03/21 01/04/21 02/04/21 06/04/21 09/04/21 12/04/21 14/04/21 16/04/21 19/04/21 21/04/21 23/04/21

H1 0,67 0,67 0,68 0,68 0,67 0,54 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55

H2 0,71 0,73 0,52 0,62 0,5 (*)

D 18,1 18,1 18,07 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05

- Sans évolution significative.

PK15 173 m de Cordon de big-bags en place

On observe sur 0,400 km au PK16 : 
- Sans évolution significative.

Effondrement amont (digue) Affaissement du merlon sur effondrement central

13,82 1,29 7,85 10,02
1,00

5,50 ≈ 7,50
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Mesure du 9 mars : 28,50 m
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Effondrement amont (digue) Glissement en aval

Signalisation et protection des usagers :
Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade. L’entreprise a rouvert le chantier.
Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.

Chantier :
La DTAM antenne de Miquelon a livré 335 big bags sur chantier, à 7h30.
L’entreprise a posé environ 173 m de la protection de big-bags de 250 m.

Pour le PK15 
( pour 250 m)

Nb de big-bag à
réaliser

Nb de big-bags
rempli

Nb de big-bag
livré

Nb de big-bag
posé

Grands 217 217
100%

157
72%

147
68%

Petits 258 193
75%

178
68%

158
61%


